

UN PROJET AMBITIEUX, DURABLE ET ÉVOLUTIF

qui va répondre aux besoins immédiats et pour les 10 ans à venir.

UN PROJET RÉFLÉCHI

pour que les équipements puissent se développer dans ce même périmètre, lors d'une seconde phase, et couvrir les besoins pour les 30 prochaines années.



avec le soutien de














CONSTRUCTION D'UNE CRECHE INTERCOMMUNALE

Maîtrise d'ouvrage



EXTENSION LOCAUX TECHNIQUES



RENOVATION EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE

avec le soutien de







CONSTRUCTION D'UN PARC PUBLIC ET D'UNE COUR D'ECOLE

avec le soutien de





CONSTRUCTION D'UN RESEAU DE CHALEUR BOIS

Maîtrise d'ouvrage



RENOVATION EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

avec le soutien de









Rappel du projet

Le périmètre des Ecoles, derrière la Mairie, va s'étoffer de quelques nouvelles constructions et d'aménagements extérieurs : un nouveau bâtiment pour accueillir la crèche et l'école maternelle, l'agrandissement du restaurant scolaire et de la bibliothèque, l'extension des locaux des services techniques, l'aménagement des cours, la création d'un jardin pour la crèche et d'un parc public.

L'architecte retenu a répondu à la volonté de la Commune en proposant un projet sobre, qui s'adapte au terrain pour une parfaite intégration dans l'environnement, avec des bâtiments fonctionnels qui respectent les exigences environnementales dans leur construction comme dans leur utilisation, le tout dans un budget maitrisé.

Ce projet doit répondre au déficit d'équipements actuels pour faire face à l'augmentation de la population des prochaines années.

Il s'agit d'un projet ambitieux, durable et évolutif car il va répondre aux besoins immédiats et pour les 10 ans à venir. Il a été réfléchi pour que les équipements puissent se développer dans ce même périmètre, lors d'une seconde phase, et couvrir les besoins pour les 30 prochaines années.







Suivi des travaux



Mai 2025

Ecole et crèche : le préau se couvre de vert et les plafonds s'habillent



Pose des sols et faux plafonds



▲ Végétalisation du préau

Services Techniques : le hangar sort de terre





🖊 Installation de l'aire de jeux

Elévation des murs

Prochaines étapes

Juin-juillet 2025:

Bâtiment maternelle et crèche:

Finitions et réception.

Bâtiment services techniques:

Charpente et installation de la chaudière bois.

DES QUESTIONS?



Mars 2025

Ecole et crèche: les aménagements intérieurs prennent forme...



Pose des cloisons des salles de classe



Installation du traitement d'air

... et le parvis se couvre du préau !



Le parvis est couvert!



Avril-mai 2025:

Bâtiment maternelle et crèche:

Pose des sols et des faux plafonds

Bâtiment services techniques:

Elévation des murs.

DES QUESTIONS?



Janvier 2025

Ecole et crèche : démarrage des travaux en intérieur





Pose des cloisons dans la crèche



Nettoyage des surfaces dans l'école



Finalisation du bardage côté est

et poursuite des travaux en extérieur!

Mise en place du bassin d'infiltration des eaux pluviales



Prochaines étapes

Février 2025:

Bâtiment maternelle et crèche:

Élévation du préau

Bâtiment services techniques:

Elévation des murs.

DES QUESTIONS?



Novembre 2024

Restaurant scolaire et médiathèque : **Prêt pour l'ouverture!**







Côté bâtiment école et crèche : poursuite du gros oeuvre

Pose du bardage côté nord

Fondation du préau



Prochaines étapes

Janvier 2025:

Bâtiment maternelle et crèche:

Démarrage des travaux de second œuvre

Bâtiment services techniques:

Fin des fondations et élévation des murs.

DES QUESTIONS?



Septembre 2024

Dernière ligne droite avant livraison du restaurant scolaire et de la bibliothèque!



Pose des faux-plafonds







Pose des équipements de cuisine

Côté bâtiment école et crèche

Pose des menuiseries et élévation des murs sur l'école



Prochaines étapes

Novembre 2024:

Bâtiment maternelle et crèche:

Mise en place de la couverture

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Enfin l'ouverture!

DES QUESTIONS?







Passage du réseau de chaleur à travers la cour des écoles

> Coulage des chapes et résines dans le restaurant scolaire



Prochaines étapes

Septembre/octobre 2024:

Bâtiment maternelle et crèche:

Fin des élévations du bâtiment "partie est"

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Montage de la cuisine, pose des revêtements et finitions

Bâtiment services techniques:

Elévation des murs

DES QUESTIONS?
Retrouvons-nous
en Mairie

en Mairie le 14 septembre de 11h à 12h.



Juin 2024

Zoom sur le bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire





Démolition des cloisons dans le restaurant scolaire



Prochaines étapes

Juillet/août 2024:

Bâtiment maternelle et crèche:

Elévation des murs à ossature bois

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Travaux d'aménagement intérieur

Bâtiment services techniques:

Fondation et élévation des murs de la chaufferie bois

Cour des écoles :

Réalisation des tranchées pour passage du réseau de chaleur

DES QUESTIONS?

Retrouvons-nous en Mairie le 14 septembre de 11h à 12h.





Prochaines étapes

Mai 2024:

Bâtiment maternelle et crèche:

Coulage des fondations du préau et élévation des murs du rez-de-chaussée de l'école **Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :**

Elévation des murs bois et pose de la charpente

DES QUESTIONS?



Avril 2024

La crèche prend forme!

Côté bâtiment école et crèche

Après la pose du plancher chauffant, place à l'élévation des murs de la crèche.









Prochaines étapes

Avril 2024:

Coulage du plancher de l'école puis remblaiement des terres autour du bâtiment.

DES QUESTIONS ?



Mars 2024 ça avance!

Côté bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire

La bibliothèque s'enveloppe d'isolant en laine de bois et la cuisine du restaurant s'agrandit.

Le restaurant dispose désormais d'une zone de livraison et de vestiaires à l'étage inférieur, les élévations de la future salle de restaurant des maternelles va pouvoir débuter.

Pendant les vacances d'hiver, les massifs du futur préau donnant sur la cour élémentaire ont été coulés.









Prochaines étapes

Avril 2024:

Elévation des murs bétons sur l'extension de la zone cuisine et montage de la structure bois sur la salle de restaurant.

DES QUESTIONS?



Janvier 2024

Ce sont les fondations

Ce mois de janvier a été consacré au coulage des fondations du bâtiment crèche/ école maternelle et à l'élévation du soubassement du videsanitaire.







Prochaines étapes

Février 2024:

• Bâtiment maternelle et crèche :

Coulage de la dalle niveau crèche/élévation des murs.

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Nontage de la grue / coulage des fondations / élévations / élévations

Montage de la grue/coulage des fondations/élévation du sous-sol/réalisation des fondations du futur préau devant le restaurant scolaire.

DES QUESTIONS?



Décembre 2023

La grue est en place!

20 décembre 2023 :

mise en place de la grue et... installation des lucarnes afin que les élèves puissent suivre les travaux en toute sécurité depuis la cour de l'école!









Lucarne spécial "suivi de chantier" pour les élèves de l'école.

Prochaines étapes

Janvier 2024:

- Montage grue pour extension du bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire
 - Début des fondations des deux bâtiments

DES QUESTIONS ?



Octobre 2023 c'est parti!

23 octobre 2023 : démarrage des travaux Vacances de Toussaint :

Démontage des préaux dans les cours maternelle et élémentaire
Mise en place du barriérage de chantier **Début des terrassements pour l'implantation** du bâtiment école maternelle et crèche.

lère surprise! Purge des fondations du préau de la maternelle => 4 "menhirs "de 7 tonnes chacun!





Préparation du terrain



Démontage des préaux



Début du terrassement

Prochaines étapes

Préparation plate-forme nouveau bâtiment école maternelle et crèche/Terrassement bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire

Fin décembre 2023 : installation de la grue

Janvier et février 2024 : fondations bâtiment école maternelle

et crèche

Février 2024: fondations bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire

DES QUESTIONS?

